

«Утверждаю»
 Директор МОУ «Ряжская средняя школа №4»
 Божикова Т.Ю.

«24» апреля 20 22 г.

Дорожная карта создания и функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МОУ «Ряжская СШ №4»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: <ul style="list-style-type: none"> 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. 	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	Май
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	Май
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования и МП Ряжского района.	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Апрель - май
4	Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования и МП Ряжского района.		Апрель - май
5	Согласование инфраструктурного листа Центра.		Апрель - май
6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика»:	Свидетельство о повышении квалификации	Апрель – июнь

	<p>1. формирование штатного расписания Центра;</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.</p>	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	<p>Май</p> <p>Апрель – июнь</p>
7	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок МОУ «Ряжской СШ№4» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста». 	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Август
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август
10	Фотомониторинг готовности Центра	Создание архива, размещение фотографий на сайте	Август
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Еженедельно
14	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Организация участия педагогов в мероприятиях	В течение года